

ПРИКАЗ

30.12.2021 г.

г. Заозерный

№681

«Об утверждении плана-графика
по обеспечению введения
обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО»

В целях обеспечения подготовки к введению обновленных федеральных государственных стандартов начального общего, основного общего образования, ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить план-график по обеспечению введения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО согласно приложению

2. Директорам школ в срок до 25.01.2022 г. разработать план мероприятий, обеспечивающих подготовку и введение обновленных ФГОС НОО и ООО

3. Контроль за реализацией плана-графика по обеспечению введения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО на начальника отдела общего образования и воспитания Н.К. Карпенко

Руководитель Управления образования



Т. Н. Ксензова

План-график по обеспечению введения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО

№ п/п	Направления деятельности, мероприятия	Сроки проведения	Предполагаемые результаты	Ответственные
1. Нормативно-правовое обеспечение введения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО				
1.1	Разработка и утверждение плана – графика по обеспечению введения ФГОС НОО и ООО в муниципальном образовании и общеобразовательных учреждениях	декабрь 2021	Утверждение Плана – графика по обеспечению введения обновленных ФГОС НОО и ООО на муниципальном уровне. Наличие в ООО утвержденного плана-графика мероприятий, обеспечивающих введение обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО	Отдел образования и воспитания, МКУ «ИМЦ», Директора школ
1.2	Приведение нормативно-правовой базы в соответствии с требованиями обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО	До 01.09. 2022г.	Наличие нормативно-правовой базы, обеспечивающей условия реализации обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО. Наличие необходимых локальных актов на уровне ООО для введения и реализации обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО	Отдел образования и воспитания, МКУ «ИМЦ», Директора школ
1.3	Разработка основных образовательных программ НОО, ООО	Январь-май 2022	Наличие в ООО основных образовательных программ НОО, ООО	Директора школ
1.4	Проведение консультаций по работе над основными образовательными программами НОО, ООО	Январь-май 2022.	Наличие в ООО основных образовательных программ НОО, ООО	Отдел образования и воспитания, МКУ «ИМЦ»

1.5	Организация взаимоэкспертизы основных образовательных программ НОО, ООО	Август 2022	Проведена экспертиза основных образовательных программ НОО, ООО	Отдел образования, воспитания, МКУ «ИМЦ»	общего
2. Организационное обеспечение введения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО					
2.1	Создание условий реализации обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО	Постоянно, по мере необходимости	Укрепление и пополнение материально-технической базы ОО	Директора школ	
2.2	Мониторинг готовности общеобразовательных организаций к введению обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО	Декабрь 2021г.	Аналитическая записка по результатам мониторинга и адресные рекомендации по разработке плана мероприятий, обеспечивающих введение ФГОС НОО, ФГОС ООО.	Отдел образования, воспитания, МКУ «ИМЦ»	общего
2.3	Проведение совещаний по вопросам введения и реализации обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО	Постоянно, по мере необходимости	Повышение уровня компетентности и педагогических работников ОО по вопросам обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО	Отдел образования, воспитания, МКУ «ИМЦ», Директора школ	общего
2.4	Проведение мониторинга образовательных потребностей обучающихся и родителей	До мая 2022г. Ежегодно	Формирование учебного плана ОО	Директора школ	
3. Научно-методическое обеспечение введения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО					
3.1.	Участие в федеральных, региональных семинарах, вебинарах, совещаниях, конференциях по вопросам введения и реализации обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО	Постоянно	Методические рекомендации, направленные на введение и реализацию обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО	Отдел образования, воспитания, МКУ «ИМЦ», Директора школ	общего
3.2.	Доведение до ОО федеральных, региональных методических рекомендаций по вопросам введения и реализации обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО	Постоянно	Методические рекомендации, направленные на введение и реализацию обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО	Отдел образования, воспитания, МКУ «ИМЦ», Директора школ	общего

3.3.	Проведение семинаров по вопросам введения и реализации обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО	2021-2022 г.г.	Наличие плана методической работы, обеспечивающей введение обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО, в ООО	МКУ «ИМЦ», Директора школ
3.4.	Заседания районных методических объединений	Март, июнь 2022 г.	Методические рекомендации по введению и реализации обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО	МКУ «ИМЦ», Руководители РМО
3.5	Организация апробации примерных рабочих программ по предметам учебных планов начального общего и основного общего образования	Февраль-апрель. 2022г.	Примерные рабочие программы, типовой комплект методических материалов, анкеты или дневник наблюдения по результатам апробации	Отдел образования, воспитания, МКУ «ИМЦ», Директора школ
4. Кадровое обеспечение введения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО				
4.1.	Анализ кадрового обеспечения реализации обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО, корректировка плана-графика повышения квалификации педагогических и руководящих работников в связи с введением обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО	Январь 2022	Анализ готовности ООО к введению обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО	МКУ «ИМЦ», Директора школ
4.2.	Повышение квалификации педагогических и руководящих кадров ООО по обновленным ФГОС НОО и ФГОС ООО	Постоянно	Наличие в ООО плана-графика повышения квалификации педагогических и руководящих работников по вопросам обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО.	МКУ «ИМЦ», Директора школ
4.3.	Участие в семинарах, конференциях вебинарах, совещаниях по вопросам обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО: – для руководителей и специалистов управлений образования муниципальных образований; – для руководителей и специалистов муниципальных методических служб;	Постоянно	Наличие в ООО сведений о выполнении плана-графика повышения квалификации педагогических и руководящих работников по вопросам обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО	МКУ «ИМЦ», Директора школ

	– руководителей ОО; – руководителей предметных методических объединений; – учителей 1-9 классов				
4.4	Приведение в соответствие с требованиями обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО и тарифно-квалификационными профессиональными характеристиками, должностных инструкций стандартами, должностных инструкций	до 01.09.2022 г.	Утвержденные инструкции работников.	Директора школ	
5. Информационное обеспечение введения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО					
5.1	Информирование общественности о целях и задачах, ходе, порядке и результатах обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО через Интернет-ресурсы, средства массовой информации и др.	Постоянно	Информированность общественности о введении ФГОС СОО Наличие информации для родителей, общественности в СМИ о подготовке к введению и порядке перехода на новые стандарты Наличие информации на сайтах ОО, муниципального образования о ходе и результатах введения ФГОС СОО	Отдел образования, воспитания, МКУ «ИМПЦ», Директора школ	и общего
5.2	Размещение на сайтах УО, МКУ «ИМПЦ», ОО плана – графика по обеспечению введения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО	Январь 2022г.	Информация по сопровождению введения ФГОС СОО на сайтах	Отдел образования, воспитания, МКУ «ИМПЦ», Директора школ	и общего
5.3	Информирование общественности о введении обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО	Январь-сентябрь 2022	Протоколы родительских собраний.	Директора школ	
5.4	Участие в сети Интернет – в сообществе работников образования по вопросам введения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО	Постоянно	Участие педагогов в сообществах работников образования по обсуждению вопросов введения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО	Директора школ	
6. Финансово-экономическое обеспечение введения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО					

6.1.	Эффективное планирование расходов финансовых средств	Постоянно	Обеспечение прав обучающихся на получение общедоступного и бесплатного образования	Директора школ
7. Материально-техническое обеспечение введения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО				
7.1	Анализ оснащенности образовательной деятельности и оборудования учебных помещений на предмет соответствия требованиям обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО	Январь 2022	Анализ готовности ОО к введению обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО	Директора школ
7.2	Обеспечение образовательных учреждений учебной и учебно-методической литературой в соответствии с требованиями обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО	Постоянно	Обеспеченность фонда школьных библиотек учебной и учебно-методической литературой. Формирование заказа на учебники.	Директора школ
7.3	Приобретение учебно-лабораторного, учебно-производственного, спортивного, компьютерного оборудования	Постоянно	Обеспеченность ОО учебно-лабораторным, учебно-производственным, спортивным, компьютерным оборудованием. Приведение материально-технической базы в соответствии с требованиями обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО	Директора школ